
Stato/Next Step In attesa nuovo PT Cybersec+1.4.1 1.4.1 1.2 1.4.1 In attesa nuovo PT Continuativo

ORGANIZZAZIONE FORMAZIONE SERVIZI CLOUD SICUREZZA DATI ACCESSIBILITÀ

marzo 22

elaborazione e 

pubblicazione obiettivi

aprile 22

analisi rete referenti 

comunicazione 

riunione

maggio 22

elaborazione 

piano triennale

avviare censimento stato 

dell'arte servizi e 

piattaforme

Misura 1.4.3 e 1.4.4

avviare censimento dati e 

servizi secondo 

classificazione ACN

Misura 1.2

ORGANIZZAZIONE FORMAZIONE SERVIZI CLOUD SICUREZZA DATI ACCESSIBILITÀ

giugno 22

proseguimento 

censimento pagoPA, 

SPID, CIE, Login, IO

completamento 

classificazione, 

predisposizione elenco, 

trasmissione ACN

luglio 22

avviare formazione 

sulla 

fascicolazione

attività fascicolazione e 

conservazione

agosto 22

attività fascicolazione e 

conservazione

settembre 22

attività fascicolazione e 

conservazione

assessment e 

dichiarazione

ottobre 22

rilevazione soddisfazione 

e pubblicazione

avvio miglioramento 

misure minime

novembre 22 comunicazione

avvio configurazione 

https

dicembre 22

Avvio piano di 

migrazione al cloud

avvio censimento 

primi dataset che si 

possono rendere 

disponibili in open

gennaio 23

proseguimento lavori 

su dati aperti

febbraio 23

Completamento piano di 

migrazione al cloud

marzo 23

aggiornamento piano 

triennale

elaborazione e 

pubblicazione obiettivi


